

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid, A., Luqman, L., Haris, A., & Indrianto, I. (2020). Implementasi Metode PERT dan CPM pada Sistem Informasi Manajemen Proyek Pembangunan Kapal. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 5(1), 28–36. <https://doi.org/10.23917/khif.v5i1.7066>
- Arianie, G. P., & Puspitasari, N. B. (2020). Perencanaan Manajemen Proyek Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Sumber Daya Perusahaan (Studi Kasus : Qiscus Pte Ltd). *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 12(3), 189. <https://doi.org/10.14710/jati.12.3.189-196>
- Chasanah, U., Kiswati, S., & Soehartono, S. (2021). Penjadwalan Proyek Dengan Metode Activity on Arrow (Aoa) Pada Pembangunan Ecobrick Dlh Semarang. *Jurnal Teknik Sipil Giratory Upgris*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.26877/goratory.v2i1.9475>
- Febriana, W., & Aziz, A. (2021). Analisis Penjadwalan Proyek Dengan Metode PERT Menggunakan Microsoft Project 2016. *Jurnal Surya Beton*, 5(1), 37–45. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/suryabeton>
- Hidayah, R., Ridwan, A., & Cahyo, Y. (2020). Analisa Perbandingan Manajemen Waktu Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan (Studi Kasus: Pada Gedung Asrama Pondok Pesantren Sananul Huda Di Selorejo Kab. Blitar). *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 1(2), 281–290. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v1i2.416>
- Kartini, I. A., Aspiranti, T., Rani, A. M., Manajemen, P., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Manajemen Proyek dengan Menggunakan Metode Program Evaluation and Review Technique ( PERT ) Meminimumkan Waktu Kerja. *Prosiding Manajemen*, 7(1), 63–67.
- Kiswati, S., & Chasanah, U. (2020). Perencanaan Manajemen Proyek Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Sumber Daya Manusia Di Semarang Jawa Tengah. *Neo Teknika*, 6(1), 2.
- Malifa, Y., Dundu, A. K. T., & Malingkas, G. Y. (2019). Analisis Percepatan Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Crashing. *Jurnal Sipil Statik*, 7(6), 681–688.

- Malyusz, L., Hajdu, M., & Vattai, Z. (2021). Comparison of different algorithms for time analysis for CPM schedule networks. *Automation in Construction*, 127, 103697.
- Parimala, M., Prakash, K., Al-Quran, A., Riaz, M., & Jafari, S. (2024). Optimization Algorithms of PERT/CPM Network Diagrams in Linear Diophantine Fuzzy Environment. *Comput. Model. Eng. Sci*, 139, 1095-1118.
- Pratama, A. Y., & Kartini, I. A. N. (2020). Analisis Perencanaan Dan Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Kos Menggunakan Network Planing Pert Dan Cpm Di Kota Surabaya. *Ekonomi Manajemen*, 5(75), 19–32.
- Redana, F. (2020). Analisa Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Jacket Structure. *Tugas Akhir, ITS*.
- Ren, Y., & Li, J. (2023). Research on Software Project Schedule Planning Technology Based on the Integration of PERT and CPM. *Procedia Computer Science*, 228, 253-261.
- Satyawisudarini, E. D. Y. dan I. (2020). Penerapan Metode Pert Dan Cpm Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Paving Untuk Mencapai Efektivitas Waktu Penyelesaian Proyek Eva. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3.  
[http://forschungsunion.de/pdf/industrie\\_4\\_0\\_umsetzungsempfehlungen.pdf](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf)  
[https://www.dfki.de/fileadmin/user\\_upload/import/9744\\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf](https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf)  
<https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom>
- Setiawan, D. C., Ridwan, A., & Suwarno, S. (2021). Optimalisasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Badas Menggunakan Critical Path Method-Project Evaluation and Review Technique (CPM-PERT). *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 4(2), 71.  
<https://doi.org/10.30737/jurmateks.v4i2.2011>
- Tamalika, T., & Fuad, I. S. (2022). Analisis Penjadwalan Waktu Pekerjaan Proyek Poltekkes Jurusan Farmasi Tahap I dalam Perspektif Manajemen Proyek. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8207–8214.
- Trietsch, D., & Baker, K. R. (2020). PERT 21: Fitting PERT/CPM for use in the 21st century. *International journal of project management*, 30(4), 490-502.